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1 Projektpläne

1.1 Projektauftrag

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKT-
AUFTRAG
	

	Projektstartereignis:


	Projektstarttermin:



	Projektendereignis:

Formal / Inhaltlich:
· 
	Projektendtermin:



	Projektziele:


	Nicht-Projektziele:



	Hauptaufgaben (Projektphasen):


	Projektressourcen und –kosten*:

	
	
	Ressourcen-/Kostenart
	Mengen-einheit
	Kosten (in Euro)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	ProjektauftraggeberIn:


	ProjektleiterIn:

· 

	Projektteam:



	
Vorname Nachname, (ProjektauftraggeberIn)
Vorname Nachname, (ProjektleiterIn)



* Kategorien für das Budget des gesamten Projektes möglich:

Kategorie A: bis 0,3 Mio €

Kategorie B: bis 1 Mio €

Kategorie C: bis 10 Mio €

Kategorie D: über 10 Mio €
1.2 Projektzieleplan

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKTZIELE-
PLAN
	

	Zielart
	Projektziele
	Adaptierte Projektziele per ...

	Ziele:
· Hauptziele
· Zusatzziele
	· 

	· 

	Nicht-Ziele
	
	


1.3 Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase

	standard projekthandbuch
001
	BESCHREIBUNG
VORPROJEKT- UND NACHPROJEKTPHASE
	

	1) Beschreibung von Ergebnissen der Vorprojektphase

	
	Das Projekt betreffende Entscheidungen/Ereignisse. Wie ist es zu dem Projekt gekommen?



	
	Für das Projekt relevante Dokumente (zB „Protokoll mit ...“, „Besprechung mit …“, Inhalt der Dokumente ist hier nicht gefragt, NUR die Dokumente!)


	
	Erfahrungen aus ähnlichen Projekten



	2) Beschreibung von Ergebnissen der Nachprojektphase

	
	Was wird nach dem Projekt passieren (Folgeaktivitäten, -projekte, etc.)?




1.4 Projektumwelt-Analyse

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKTUMWELTEN-
GRAPHIK
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001
	PROJEKTUMWELTEN-
BEZIEHUNGEN
	

	Umwelten
	Beziehung
(Potential/Konflikt)
	Maßnahmen
	PSP - Code

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.5 Beziehungen zu anderen Projekten
und Zusammenhang mit den Unternehmenszielen (sachlicher Kontext)
	standard projekthandbuch
001
	BEZIEHUNGEN ZU
ANDEREN PROJEKTEN
	

	Programme/
Projekte/
Kleinprojekte
	Beziehung
(Potential/Konflikt)
	Maßnahmen
	PSP - Code

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	standard projekthandbuch
001
	Zusammenhang zu den Unternehmenszielen
	

	Unternehmensziele
	Beschreibung des Zusammenhangs

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1.6 Projektorganigramm

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKT-
ORGANISATION
	

	Projektrolle
	Aufgabenbereiche/Skills
	Name

	ProjektauftraggeberIn

	
	

	ProjektleiterIn

	
	

	Projektteam-
mitgliederInnen

	
	

	ProjektmitarbeiterInnen

	
	


1.7 Betrachtungsobjekteplan
	standard projekthandbuch
001
	BETRACHTUNGSOBJEKTE-
PLAN
	

	


1.8 Projektstrukturplan

1.9 Arbeitspaket-Spezifikationen

	standard projekthandbuch
001
	ARBEITSPAKET-
SPEZIFIKATIONEN
	

	PSP-Code,

AP-Bezeichnung


	AP-Inhalt (Was soll getan werden?)


	
	AP-Nicht-Inhalte (Was soll nicht getan werden?)


	
	AP-Ergebnisse (Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)


	
	AP-Leistungsfortschrittsmessung (Wie wird der Fortschritt gemessen?)



1.10 Projektfunktionendiagramm

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKT-
FUNKTIONEN-
DIAGRAMM
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PSP-Code
	Rollen und Umwelten 

AP-Bezeichnung
	Externer AuftraggeberIn
	ProjektauftraggeberIn
	ProjektleiterIn
	ProjektassistentIn
	Projektteammitglied 1
	Projektteammitglied 2
	Projektteammitglied 3
	Projektteammitglied 4
	Projektteammitglied 5
	ProjektmitarbeiterIn 1
	ProjektmitarbeiterIn 2
	ProjektmitarbeiterIn 3
	Projektcoach
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	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Funktionen
D …….Durchführung
M …….Mitarbeit

I ……..Information
1.11 Projektmeilensteinplan

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKT-
MEILENSTEINPLAN
	

	PSP-Code
	Meilenstein
	Basis-
termine
	Aktuelle
Plantermine
	Ist
Termine

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Termine chronologisch nach Planterminen reihen!
1.12 Projektbalkenplan

1.13 Projektpersonaleinsatzplan

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKT-
PERSONALEINSATZPLAN
	

	PSP-Code
	Phase/Arbeits-
paket
	Ressourcen-
art
	Planmenge
in PT
	Adaptierte
Planmenge
in PT
	Istmenge
in PT
	Abweichung
in PT

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.14 Projektkostenplan

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKT-KOSTENPLAN
	

	PSP-Code, AP-Bezeichnung
	Kostenart
	Plankosten
	Adaptierte Plankosten per .....
	Istkosten
	Kostenabweichung

	
	· Personal
	
	
	
	

	
	· Material
	
	
	
	

	
	· Fremdleistungen
	
	
	
	

	
	· Sonstige
	
	
	
	

	
	Gesamt
	
	
	
	

	
	· Personal
	
	
	
	

	
	· Material
	
	
	
	

	
	· Fremdleistungen
	
	
	
	

	
	· Sonstige
	
	
	
	

	
	Gesamt
	
	
	
	

	
	· Personal
	
	
	
	

	
	· Material
	
	
	
	

	
	· Fremdleistungen
	
	
	
	

	
	· Sonstige
	
	
	
	

	
	Gesamt
	
	
	
	

	Projektkosten
	
	
	
	
	


1.15 Projektkommunikationsstrukturen

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKT-
KOMMUNIKATION
	

	Bezeichnung
	Ziele, Inhalte
	Teilnehmer
	Termine
	Ort

	ProjektauftraggeberIn-
Sitzung
	· Diskussion Projektstatus, Abweichungen im Projekt

· Entscheidungsfindung auf Basis der Projektcontrolling-Sitzung

· Freigabe Projektfortschrittsbericht


	Projektauftraggeber-
In,
ProjektleiterIn
(ev. SubteamleiterIn)


	
	

	Projektcontrolling-
Sitzung
	· Projektstatus

· Controlling Leistungsfortschritt, Termine und Ressourcen, Kosten

· Controlling der Umweltbeziehungen

· Soziales Projektcontrolling

· Diskussion übergeordneter Problemstellungen

· Entscheidungsaufbereitung für Projektauftraggeber-Sitzung

· Planung WVW


	ProjektleiterIn,
Projektteam,
Projektcoach
	
	

	Subteam-Sitzung


	· Koordination des Subteams

· Diskussion inhaltlicher Problemstellungen

· Planung WVW


	Subteam
	
	


1.16 Projekt-„Spielregeln“

1.17 Projektrisikoanalyse

	 
	 
	PROJEKT-RISIKOANALYSE
	 
	 

	PSP-
Code
	Arbeispaket-
bezeichnung
	Risiko-
beschreibung, 
Ursache
	Priorität
	Risiko-
kosten
	Eintritts-
wahrschein-lichkeit
	Risiko-
budget
	Ver-
zögerung
	Präventive und
korrektive Maßnahmen
	Risiko-
minimierungs-
kosten

	(Code)
	(Text)
	(Text)
	(Auswahl)
	(Euro)
	(Prozent)
	(Euro)
	(Wochen)
	(Text)
	(Euro)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Summe Projekt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1.18 Projektdokumentation

	Bereich
	Beschreibung

	Ablage
	

	Zugriffs-berechtigung
	

	Namenskonvention
	

	Spielregeln
	


2 Projektstart

2.1 Protokolle – Projektstart

2.1.1 Projektstart-Workshop

2.1.2 Follow-up-Workshop

2.1.3 Projektauftraggeber-Sitzung

3 Projektkoordination

3.1 Abnahme Arbeitspakete

	standard projekthandbuch
001
	ABNAHME
ARBEITSPAKETE
	

	PSP-Code
	Arbeitspaket
	AP-Verantw.
	Datum
	Abnahme durch
	Unterschrift

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.2 Protokolle – Projektkoordination

4 Projektcontrolling

4.1 Aktueller Projektfortschrittsbericht 

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKT-FORTSCHRITTSBERICHT

per ........
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	1) Gesamtstatus



	2) Status Ziele


	Maßnahmen:



	3) Status Leistungsfortschritt


	Maßnahmen:



	4) Status Termine


	Maßnahmen:



	5) Status Ressourcen/Kosten


	Maßnahmen:



	6) Status Kontext


	Maßnahmen:



	7) Status Organisation/Kultur


	Maßnahmen:




4.2 Weitere Projektfortschrittsberichte 

4.3 Protokolle – Projektcontrolling

4.3.1 Projektcontrolling-Sitzungen

4.3.2 Projektauftraggeber-Sitzungen

5 Projektabschluss

5.1 Projektabschlussbericht

	standard projekthandbuch
001
	PROJEKT-
ABSCHLUSSBERICHT
	

	1) Gesamteindruck


	2) Reflexion: Zielereichung



	3) Reflexion: Leistungen/Termine



	4) Reflexion: Ressourcen/Kosten



	5) Reflexion: Interne Organisation/ Umweltbeziehungen



	6) Leistungsbeurteilung (ProjektauftraggeberIn, ProjektleiterIn, ProjektmitarbeiterIn)


	7) Lessons learned (Zusammenfassende Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge)



	8) Planung Nachprojektphase, Restaufgaben

	
	To-Do
	Zuständigkeit
	Termin
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9) Projektabnahme


Vorname Nachname, (ProjektauftraggeberIn)
Vorname Nachname, (ProjektleiterIn)



5.2 Protokolle – Projektabschluss

5.2.1 Projektabschluss-Workshop
























































































Projektkrise


Projekt in Schwierigkeiten


Projekt planmäßig
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